Приложение № 2 к Приказу № 62 от 01.10.2023 г.

План мероприятий
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
в МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог,
на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.Внедрение целевой модели наставничества				
1.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Октябрь-декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
1.2	Формирование базы наставляемых в 2023 – 2024 учебном году	с 1 по 15 октября 2023 г.	Потапова М.С.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
1.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2023- 2024 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 30 октября 2023 г.	Потапова М.С.	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в2023 - 2024 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
1.4	Обучение наставников	по отдельному графику	Потапова М.С.	
1.5	Формирование наставнических пар или групп	до 30 октября 2023 г.	Потапова М.С.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
1.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Потапова М.С.	Реализация программ наставничества

1.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2024г.	Потапова М.С.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
2.Содействие распространению и внедрению лучших педагогов и молодых специалистов наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся				
2.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2023 г.	В течении года	Потапова М.С.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
2.2	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение всего периода внедрения ЦМн	Потапова М.С.	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества
2.3.	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов.
3.Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
3.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, педагогов, участвующих в программах наставничества	октябрь – декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
3.2	Внесение в формы федерального Статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	в соответствии со сроками, устанавливае-мыми Мин-просвещения России	Потапова М.С.	Внесены данные в формы ФСН

3.3	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	октябрь - декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
3.4	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в лицее	октябрь - декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
4.Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материаламиметодических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
4.1	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
4.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	декабрь 2023 г.	Потапова М.С.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
5.1. Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:				
5.1.1	- на уровне школы контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 ноября 2023 г. по 25 мая 2024 г.	Потапова М.С.	
5.2 Координирование внедрения целевой модели наставничества				
5.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Потапова М.С.	Обеспечение условий реализации ЦМН

Директор школы:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AEC7D0F4F8D1DACB372819D7808D1B82
Владелец: Крючков Виктор Матвеевич
Действителен: с 07.09.2023 до 30.11.2024

В.М.Крючков